
QUADRO TECNICO ECONOMICO COMPLESSIVO 

 Lavori soggetto a ribasso €  56.763,02 

Oneri non soggetto a ribasso (sicurezza ex PSC) €  2.074,69 

BASE D’ASTA € 58.837,71 

Imprevisti €  5.112,10 

Oneri di discarica €  2.000,00 

Incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 - 1,6% ( su importo b.a.) €  1.058,63 

 Sicurezza COVID-19 €  567,63 

 I.V.A. sui lavori (10%) €  5.883,77 

 

A.C.E.R. 

Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  419  DEL  03/11/2022 

ATEC - AREA TECNICA

OGGETTO: Lavori di M.S. “Adeguamento caldaia centralizzata alimentata a gas-metano in S. Maria C.V. Viale 
Michelangelo ed. D” – categoria lavori OS28.
Gestione e conduzione Impianti Termici centralizzati su stabili di proprietà e/o in gestione dell’A.C.E.R. Dipartimento 
di Caserta ed assunzione ruolo di TERZO RESPONSABILE 
Ditta Soc. C.T. IMPIANTI S.r.l. 
CIG: 892139580C
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

**********

IL DIRIGENTE 

Premesso che, 

• Trattasi di atto di gestione; 
• Con contratto rep. nr. 57829 del 22/03/2022, i lavori di M.S. “Adeguamento caldaia centralizzata  alimentata a gas

-metano in S. Maria C.V. Viale Michelangelo ed. D” – categoria lavori OS28 e la Gestione e conduzione Impianti 
Termici centralizzati su stabili di  proprietà e/o in gestione  dell’A.C.E.R. Dipartimento di Caserta ed assunzione 
ruolo di TERZO RESPONSABILE - CIG: 892139580C, furono affidati alla ditta C.T. Impianti S.r.l. con sede alla via 
Tescione p.co S. Antonio, 144/146 – 81100 Caserta - P.I./C.F.: 03061110619. 

• L’importo finanziato è stato così ripartito:   

  

  

  

  

  

  

• Il Quadro Economico dopo 
l’aggiudicazione, a seguito della 
gara espletata in data 09 novembre 
2021, risulta essere il seguente: 
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I.V.A. su oneri di discarica (22%) €  440,00 

 COSTO DELL'INTERVENTO €  73.899,84 

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST-GARA 

 Lavori al netto del ribasso d’asta (- 19,685%) € 45.589,22 

Oneri non soggetto a ribasso (sicurezza ex PSC) €   2.074,69 

 Importo contrattuale € 47.663,91 

Incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,6% su importo b.a.) €   1.058,63 

 I.V.A. sui lavori (10%) €    4.766,91 

Economie € 20.410,91 

 COSTO DELL'INTERVENTO € 73.899,84 

• La Ditta appaltatrice ha costituito 
cauzione definitiva infruttifera per 
l’importo di €. 4.691,32 mediante 
polizza fidejussoria nr. 
2022/13/6617717 in data 
26/01/2022  prestata dalla Società 
Assicuratrice “ITALIANA 
ASSICURAZIONI S.P.A.”. 

• I lavori sono stati diretti dal Per. Ind. 
Aniello Piscitelli, dipendente 
dell’A.C.E.R. – Dipartimento di 
Caserta. 

• I lavori furono consegnati 
all’Impresa, con verbale ai sensi 
dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 
50/2016, in data 15/11/2021, 
restando inteso che gli stessi 
dovevano avere inizio il 16/11/2021, 
come risulta dal regolare verbale 
sottoscritto. 

• Il Capitolato Speciale d’Appalto 
allegato al contratto prevedeva un 
tempo utile per l’esecuzione dei 
lavori pari a: 

◦ mesi sei per la Gestione e conduzione Impianti Termici su stabili di  proprietà e/o in gestione dell’A.C.E.R. 
Dipartimento di Caserta ed assunzione ruolo di TERZO RESPONSABILE; 

◦ giorni 30 per Lavori di M.S. “Adeguamento caldaia centralizzata alimentata a gas-metano in S. Maria C.V. 
viale Michelangelo ed. D” 

• L’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 15/04/2022 come risulta da regolare verbale e quindi in tempo utile. 
• Lo stato finale è stato redatto in data 13/09/2022 ed importa complessivamente la somma di €. 47.663,91. 
• Nel corso dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto. 
• Secondo il predetto Stato finale, il credito dell’Impresa ammonta ad €. 47.663,88. 

Q.T.E. di Stato Finale 

Importo lavori €  47.663,91 

IVA su lavori (10%) €    4.766,39 

Incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 €    1.058,63 

Economie €  20.410,91 

COSTO DELL'INTERVENTO €  73.899,84 

quanto sopra premesso, 

Visto lo Stato Finale ed il relativo Q.T.E. finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 13/09/2022; 

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori in data 28/10/2022. 

Considerato, 

• Che i lavori corrispondono alle previsioni di contratto, fatte salve lievi modificazioni rientranti nella discrezionalità 
del Direttore dei Lavori e che essi sono stati eseguiti a regola d’arte ed in conformità delle prescrizioni del 
Capitolato Generale e del Capitolato Speciale di Appalto del Ministero dei LL.PP.; 
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• Che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle 
opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nei libri contabili e riassunte nello stato finale; 

• Che i prezzi applicati sono quelli del contratto; 
• Che la somma complessiva è inferiore al finanziamento erogato; 
• Che i lavori sono stati ultimati in tempo contrattuale stabilito; 
• Che l’impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali; 
• Che non occorsero occupazioni definitive né temporanee di stabili; 
• Che l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal Contratto di Appalto e dalle disposizioni impartite 

durante il corso dei lavori dalla D.L.; 
• Che l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve; 
• Che l’Impresa non ha ceduto crediti. 

Visto lo Statuto; 

Richiamate le proprie competenze. 

DETERMINA 

1. Approvare il Certificato di Regolare Esecuzione nonché il Q.T.E. Finale, dei lavori di M.S. “Adeguamento caldaia 
centralizzata  alimentata a gas-metano in S. Maria C.V. viale Michelangelo ed. D” e la Gestione e conduzione Impianti 
Termici centralizzati su stabili di  proprietà e/o in gestione  dell’A.C.E.R. Dipartimento di Caserta ed assunzione ruolo di 
TERZO RESPONSABILE - CIG: 892139580C, eseguiti dalla Ditta C.T. IMPIANTI S.r.l. con sede in via Tescione p.co 
S. Antonio, 144/146 – 81100 Caserta - P.I./C.F.: 03061110619 

2. Approvare la determinazione effettuata dal Direttore dei lavori del credito dell’Impresa per complessivi €. 52.430,27 di cui  
€. 47.663,88 di imponibile ed €. 4.766,39 per l’IVA al 10%  

3. Autorizzarne il pagamento, con separato provvedimento di liquidazione. 
4. Autorizzare lo svincolo delle cauzioni a qualsiasi titolo prestate. 

IL DIRIGENTE 

Ing. Vincenzo Paolo 

Napoli, 03/11/2022
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