
 

A.C.E.R. 

Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  92  DEL  12/07/2022 

SATC – TECNICO

OGGETTO: Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione Lavori e Stato Finale dei lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria di durata quadriennale sul patrimonio abitativo dell’Ente ZONA SALERNO.
Impegno di spesa per liquidazione rata di saldo.
Impresa : “ARCHA COSTRUZIONI Società Unipersonale a.r.l.” con sede legale in Nocera Inferiore, via E. Siciliano 
n. 58.
Contratto: Rep. N. 11883 del 22.11.2016
C.U.P.: E53J16000200002 - C.I.G.: 6663921991 

**********

IL DIRIGENTE 

Vista la Determina Dirigenziale n. 855 della R.U.D.D. del 01/06/2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Capo del 
Dipartimento di Salerno di ACER Campania alla scrivente avv. Monica Tommaselli
 Su proposta del responsabile U.O.C. dott,/ing. Valter De LEONARDIS incaricato di P.O. con determinazione dirigenziale 
n.54436 del 19/5/2021, che a tal fine sottoscrive 
  
PREMESSO: 
-- che questo Ente provvedeva alla esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di durata quadriennale sul 
patrimonio abitativo dell’Ente ZONA SALERNO;
-- che con determinazione dirigenziale n. 492 in data 14.04.2016 veniva approvato il progetto per l'importo complessivo di euro 
930’000,00; 
-- che il progetto prevedeva la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio abitativo dell’Ente per una durata 
quadriennale; 
-- che il quadro economico delle opere da realizzare, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 492 del 14.04.2016, 
prevedeva un importo complessivo delle opere, prima del ribasso d’asta, pari a € 930.000,00 con le seguenti voci di spesa: 
- per lavori a base d'asta                 € 651.000,00 
- oneri per la sicurezza    €   13.950,00 
- costo manodopera                        € 265.050,00 
-                  Sommano                    € 930.000,00 
-- che con verbale di aggiudicazione del 07/10/2016 è stata disposta l’aggiudicazione efficace dell’appalto in favore dell’impresa 
“Archa Costruzioni Società Unipersonale a.r.l” che ha offerto il ribasso del 42,701% sull’importo a base d’asta ed è stata 
autorizzata la stipulazione del contratto; 
-- che in data 22.11.2016 veniva stipulato il contratto rep. n. 11883, per un importo complessivo delle opere di €. 652.016,49 al 
netto del ribasso d’asta del 42,701% come appresso indicato: 
- per lavori al netto del ribasso d’asta        € 373.016,49 
- oneri per la sicurezza                               €   13.950,00 
- costo manodopera                                    € 265.050,00 
-                          Sommano                        € 652.016,49 
-- che il finanziamento necessario alla realizzazione delle opere veniva reso disponibile con fondi dell’Istituto; 
-- che nel corso dei lavori si è reso necessario la redazione di una perizia di variante approvata con Det. Dirg. n. 414 del 
19/12/2017 ha comportato una spesa aggiuntiva rispetto al contratto originario d’appalto di € 277.983,51, tale che l’importo netto 
complessivo viene elevato da €. 652.016,49 a €. 930.000,00; 
-- che il tempo utile per l’esecuzione dei lavori era stato fissato dal C.S.A. in 4 anni, fissando la data di ultimazione contrattuale il 
14.10.2020. 

N. 1149 Raccolta Ufficiale Determinazioni Dirigenziali in data 22/07/2022

Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ENTE.
Codice Doc: 5F-6B-B0-42-16-C1-A3-D8-E5-05-30-2A-13-6A-A4-AF-AC-21-BE-2A
Proponente/responsabile del'istruttoria:  Valter De Leonardis, Matricola  - Data sottoscrizione 12/07/2022 17.01.33 (sottoscrizione mediante firma elettronica ai sensi del Codice della
Amministrazione Digitale)
Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti.



-- che  i lavori sono stati consegnati con verbale del 14/10/2016; 
-- che ultimazione dei lavori come riportato nell’apposito verbale, avvenne in data 15.11.2018 e quindi in tempo utile così come 
risulta dal relativo certificato; 
CONSIDERATO: 
- lo Stato Finale dei lavori per l'importo netto complessivo di € 927.905,68che ha determinato in netti € 4.639,53 il residuo 
credito da corrispondere all'impresa; 
- la Relazione sul Conto Finale redatta dal D.L., arch. Marcello Senatore; 
- che l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve; 
RITENUTO, PERTANTO, CHE 
-  doversi provvedere in merito. 
- dall’istruttoria svolta e quivi riportata risulta che l’obbligazione s’intende giuridicamente perfezionata in quanto è definita la ragione 
del debito, indicata la somma da pagare, individuato il creditore, definita la scadenza e specificato il vincolo sullo stanziamento di 
bilancio; 
- che la suddetta obbligazione esigibile; 
- trattasi di atto di gestione rientrante nei poteri dell’art. 4, comma 2 D.Lgs. 165/2001; 
VISTA la deliberazione del CdA ACER n. 25-58 del 14.12.2020 di approvazione della definizione delle competenze delle 
strutture dirigenziali; 
VERIFICATA, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 la insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 
confronti del responsabile della proposta e del dirigente che adotta il presente procedimento; 
- LETTO e RICHIAMATO l’art 106, del D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA 
- APPROVARE l’allegato certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di durata 
quadriennale sul patrimonio abitativo dell’Ente ZONA SALERNO, finanziati con i fondi di dell’Istituto, realizzati dall'impresa 
“ARCHA COSTRUZIONI Società Unipersonale a.r.l.”, rilasciato dall’arch. Marcello Senatore per l’importo netto di € 
927.905,68; 
- DETERMINATA la rata di saldo paria € 5.639,53 in favore dell'impresa “ARCHA COSTRUZIONI Società Unipersonale 
a.r.l., come appresso indicata: 
importo dei lavori eseguiti                                  € 927.905,68 
in detrazione gli acconti corrisposti                    € 923.266,15 
Resta il credito dell'impresa di                              €  4.639,53 

IVA al 10%                                                            €     463,95 
                                                       SOMMANO  €  5.103,48
 
- TENUTO CONTO dell’importo residuale di € 3.885,82 dell’impegno 5848/2018
- IMPEGNARE, in favore dell'impresa “ARCHA COSTRUZIONI Società Unipersonale a.r.l., sul Cap.823/1 la restante quota 
pari a € 1.217,66; 
- Autorizzare lo svincolo delle cauzioni a qualsiasi titolo prestate. 
- Trasmettere la presente determina agli Uffici competenti per i consequenziali adempimenti. 

IL DIRIGENTE 

Avv. Monica Tommaselli 

Napoli, 12/07/2022
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