
 

A.C.E.R. 

Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  103  DEL  01/08/2022 

SATC – TECNICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza di intonaco pericolante e bonifica amianto ai fabbricati di E.R.P. nel Comune 
di Salerno alla via Zanotti Bianco n. 94, via Scuola Eleatica n. 10 e via Santa Margherita n. 100 - Fondi: 560/93. Approvazione perizia di variante e 
impegno di spesa. 

**********

IL DIRIGENTE 

Vista la Determina Dirigenziale n. 855 della R.U.D.D. del 01/06/2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Capo del Dipartimento di Salerno di ACER 
Campania alla scrivente avv. Monica Tommaselli.
Su proposta del responsabile U.O.C. dott,/ing. Valter De LEONARDIS incaricato di P.O. con determinazione dirigenziale n.54436 del 19/5/2021, che a tal fine 
sottoscrive 
PREMESSO: 
- che è stato approvato il bilancio di previsione dell’ACER Campania 2022-2024; 
- che sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza intonaco pericolante e bonifica amianto ai fabbricati di E.R.P. nel comune di Salerno – 
via Zanotti Bianco n. 94, via Scuola Eleatica n. 10, via Santa Margherita n. 100 finanziati con fondi di cui alla legge 560/93; 
- che il relativo progetto è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 902 del 29.06.2018; 
- che con Determinazione Dirigenziale n. 36 del 21.01.2019 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto all’impresa “S&B COSTRUZIONI 
GENERALI”, con sede in Napoli corso Novara n. 10 nella persona del legale rappresentante, sig. Sepe Antonio, nato a Napoli 08/12/1999 (Na), con sede in Napoli 
corso Novara n. 10 che ha offerto il ribasso del 33,5621% sull’importo a basa d’asta; 
- che con contratto di appalto rep. n. 11920 del 28.02.2019, sono stati affidati all’impresa “S&B COSTRUZIONI GENERALI” i manutenzione straordinaria per 
messa in sicurezza di intonaco pericolante e bonifica amianto ai fabbricati di E.R.P. nel Comune di Salerno alla via Zanotti Bianco n. 94, via Scuola Eleatica n. 10 e via 
Santa Margherita n. 100; 
- che l’importo al netto del ribasso d’asta del 33,5621% ammontava € 51.725,84 per lavori e € 38.556,41 per oneri della sicurezza per un totale di € 90.282,25, oltre 
€ 8.000,00 per oneri di discarica; 
CONSIDERATO CHE: 
Nel corso dei lavori e per la buona riuscita degli stessi, si rende necessario l’esecuzione di categorie di lavorazioni complementari non previste e non prevedibili nella 
fase progettuale, che per una nuova gara risultavano impraticabile per motivi tecnici e contemporaneamente comportavano notevole duplicazioni dei costi per la 
stazione appaltante. 
Le nuove lavorazioni hanno comportato le seguenti modifiche e/o integrazioni: 
- Pitturazione delle ringhiere in ferro dei balconi mediante l’esecuzione di brasivatura e, applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo e 
verniciatura con l’applicazione di due strati a coprire di smalto opaco;
- Sostituzione del terminale in ghisa della pluviale al civico n.94;
- Integrazione della scossalina di copertura al civico 100;
- Sostituzione delle ricorrenze in marmo rotte, al civico 100;
- Pittura di protezione ai manti impermeabili posti in opera;
- Maggiori oneri per la sicurezza dovuti al prolungarsi dei tempi per motivi pandemici;
In fase di progettazione non si è riuscito a redigere una dettagliata e minuziosa perizia esecutiva delle opere a farsi in quanto si era impossibilitati ad eseguire un 
sopralluogo scrupoloso delle coperture dei fabbricati e delle facciate, perché inaccessibili. 
- l’adozione della variante risulta conforme a quanto stabilito dall’art. 106, del Decreto Legislativo 50/2016, in quanto obiettivamente motivata dal notevole lasso di 
tempo intercorso tra la fase di progettazione e la fase di realizzazione degli interventi hanno determinato un aggravio del fenomeno di carbonatazione delle parti in c.a.; 
- la predetta perizia di variante e suppletiva, che comporta una maggiorazione di spesa netta di € 24.138,12 pari al 26,736% dell’importo contrattuale di cui € 
13.919,85 per lavori e € 10.218,27 per oneri di sicurezza, tale che l’importo netto per i soli lavori viene elevato da €. 51.725,84 a €. 65.645,69; 
- l’importo non ribassato degli oneri per la sicurezza viene elevato da €. 38.556,41 a €. 48.774,68 per un totale di € 114.420,37, cui vanno aggiunti € 5.200,54 per 
oneri di discarica e smaltimento amianto, oltre IVA nella misura di legge; 
- alla luce della suddetta perizia di variante va rideterminato l’importo degli incentivi tecnici a favore del personale dipendente, come segue:
a) quota computata sull’importo dei lavori a base d’asta: 2% (percentuale vigente secondo il regolamento dello I.A.C.P. Salerno allora vigente e approvato con 
Delibera n. 77 del 28/11/2018 ) su €. 116.412,33 = €. 2.328,25 
b) quota computata sull’importo della perizia di variante: 1,6% (percentuale prevista dal nuovo regolamento ACER Campania approvato con Delibera n. 25/53) su €. 
24.138,12 = €. 386,21 
cimporto complessivo incentivi tecnici: €. 2.714,46 
VISTI e RICHIAMATI 
- l’art 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 precisa che le varianti in corso d’opera devono essere autorizzate dal RUP senza una nuova procedura di affidamento; 
- l’art. 106, comma 1, lettera c), punto 1) del D.Lgs. 50/2016 prevede che il ricorso alla redazione della perizia di variante  per “circostanze impreviste ed 
imprevedibili”;
- il costo della perizia di variante rientra nei limiti consentiti per la redazione della perizia stessa (valore inferiore al 50% del contratto originario) come richiesto dall’art. 
106, comma 7; 
RILEVATO CHE: 

• la perizia trova copertura economica nelle economie residue del quadro economico dei lavori, come rimodulato in sede di perizia di variante;
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TENUTO CONTO CHE: 
il Responsabile Unico del Procedimento ing. Valter De Leonardis esprime parere favorevole all’approvazione della perizia redatta dall’arch. Marcello 
Senatore; 
RITENUTO, PERTANTO, CHE 
- il ricorso alla redazione della perizia di variante è consentito dalla normativa vigente; 
- dall’istruttoria svolta e quivi riportata risulta che l’obbligazione s’intende giuridicamente perfezionata in quanto è definita la ragione del debito, indicata 
la somma da pagare, individuato il creditore, definita la scadenza e specificato il vincolo sullo stanziamento di bilancio; 
- che la suddetta obbligazione esigibile; 
- trattasi di atto di gestione rientrante nei poteri dell’art. 4, comma 2 D.Lgs. 165/2001; 
VISTA la deliberazione del CdA ACER n. 25-58 del 14.12.2020 di approvazione della definizione delle competenze delle strutture dirigenziali; 
VERIFICATA, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 la insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile 
della proposta e del dirigente che adotta il presente procedimento; 
LETTO e RICHIAMATO l’art 106, del D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA 
APPROVARE la perizia di variante e suppletiva relativi ai lavori di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza di intonaco pericolante e bonifica amianto ai 
fabbricati di E.R.P. nel Comune di Salerno alla via Zanotti Bianco n. 94, via Scuola Eleatica n. 10 e via Santa Margherita n. 100. 
PRENDERE ATTO che la perizia di variante e suppletiva comporta una maggiorazione di spesa netta di € di € 24.138,12 tale che l’importo netto d’appalto 
viene elevato da €.90.282,25 a €.114.420,37 a cui vanno aggiunti € 5.200,54 per oneri di discarica e smaltimento amianto, oltre IVA nella misura di legge . 
IMPEGNARE la somma di euro €31.752,47,sul capitolo 823 del bilancio ACER, utilizzando le economie del quadro economico dell’intervento come riportato dalla 
Direzione Lavori in sede dell’allegata perizia di variante ,a favore dell’impresa “S&B COSTRUZIONI GENERALI”; 
IMPEGNARE altresì, la somma di €.2'714,46 per incentivi di cui all’art.113 del Decreto Leg.vo n.50/2016 da imputare al capitolo 823 del bilancio ACER., con 
giroconto, attraverso il cap. di entrata 211/2, alla spesa corrente, per €. 2.171,57 sul cap. 72/3 per la quota dell’80%, destinata al personale dipendente e per €. 
542,89 al cap. 1040/10 per la quota di ammodernamento informatico del 20%; 
TRASMETTERE la presente determinazione alle aree competenti per le attività consequenziali.

IL DIRIGENTE 

Avv. Monica Tommaselli 

Napoli, 01/08/2022
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