
 

A.C.E.R. 

Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  111  DEL  05/09/2022 

SATC – TECNICO

OGGETTO: Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti elevatori ZONA 
B
CUP: E43J17000020005 CIG 7028624C00 

**********

IL FUNZIONARIO PO 

Vista la Determina Dirigenziale n. 855 della R.U.D.D. del 01/06/2022 di conferimento dell'incarico 
dirigenziale di Capo del Dipartimento di Salerno di ACER Campania alla scrivente avv. Monica Tommaselli
Su proposta del responsabile U.O.C. dott,/ing. Valter De LEONARDIS incaricato di P.O. con 
determinazione dirigenziale n.54436 del 19/5/2021 nonché RUP, che a tal fine sottoscrive

VISTO il certificato di regolare esecuzione :

"PROGETTO:Con Deter. Dirig. n.444 del 30/03/2017 di R.G. è stato autorizzato l’appalto dei lavori in 
oggetto per l'importo complessivo di €.590'262,25, di cui €.573'232,88 per lavori e €.17'029.88 per oneri 
della sicurezza, oltre IVA come per legge. 
OPERE OGGETTO DELL'APPALTO: I lavori consistono nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti elevatori a servizio dei fabbricati ACER (ex I.A.C.P.) -Dipartimento di SALERNO- ricadenti nei 
comuni della provincia di Salerno - ZONA B, finanziati con fondi di Bilancio dell’Ente. 
ASSUNTORE DEI LAVORI: A seguito di procedura di gara esperita, ex art.60 D.lgs n-50/2016, in 
data18/05/2017 per l’affidamento dei suddetti lavori, giusta verbale in pari data n. rep. 10491 l’appalto 
rimase aggiudicato alla ditta Moma Elevatores.r.l. che offrì il ribasso del 37,35% sull’importo soggetto a 
ribasso di €.573'232,88. 
Con Determinazione Dirigenziale n.1139Reg. gen. del27/07/2017, sono state approvate le risultanze della 
predetta procedura di gara ed è stata disposta l’aggiudicazione efficace delle procedure di gara in favore della 
Moma Elevatore s.r.l. con sede legale in Roma, in Viale Pinturicchio n.79 Part. IVA 06496521219, ed è 
stata altresì autorizzata la stipula del relativo contratto di appalto. 
RESCISSIONE CONTRATTO CON MOMA ELEVATORSs.r.l. E AFFIDAMENTO APPALTO A DEL 
BO ROMA s..r.l.. Con determinazione n. Reg. gen. 553 del 29/04/2019, è stata disposta la risoluzione 
contrattuale con la ditta Moma Elevators s.r.l., l’attivazione della procedura di cui all’art.110 del D. Lgs. 
N.50/2016, con conseguente affidamento dei lavori a favore dell’Impresa seconda classificata nella 
medesima procedura di gara, Del Bo Roma s.r.l., alle stesse condizioni proposte dall’orignario aggiudicatario 
in sede di offerta e precisamente col ribasso del 37,3500% sull’importo a base d’asta. Con lo stesso 
provvedimento è stata autorizzata la stipula del contratto. 
CONTRATTO:Il contratto di appalto, con la Ditta Del Bo Roma s.r.l.,è stato stipulato in data 10/05/2019 
rep. n. 11922. 
IMPORTO CONTRATTUALE:L’importo contrattuale, al netto del ribasso d’asta del 37,35%, ammonta ad 
€.376'159.77di cui €.359'130,40 per lavori a misura ed €.17'029,37per oneri di sicurezza)oltre I.V.A. 
DEPOSITO CAUZIONALE: a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, 
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l'impresa costituì la cauzione definitiva di €.116'977,00, come risulta dall'art.9 del contratto, mediante polizza 
fidejussoria prestata dalla Società Reale Mutua Assicurazione s.r.l. -Agenzia di Napoli del 30/01/2019 
n.2019/50/2502968 prestata ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in base agli schemi tipo 
allegati al D.M. n. 31/2018. 
CONSEGNA DEI LAVORI: I lavori sono stati consegnatiin data 10/05/2019; il termine contrattuale scadeva 
il 31/01/2022, giusta verbale in pari data. 
PERIZIE DI VARIANTE e CONTRATTI SUPPLETIVI: con determinazione n.22 Raccolta Ufficiale 
Determinazioni Dirigenziali in data 12/01/2022è stata autorizzata “proroga tecnica”, ex art.106 comma 11 del 
Decreto Leg.vo n. 50/2016. L’importo contrattuale veniva incrementato di €.70'000,00 e fissavail termine di 
scadenza contrattuale al 31/01/2022.
SPESA COMPLESSIVA AUTORIZZATA PER I LAVORI: la spesa complessiva autorizzata, anche in virtù 
della proroga tecnica, risulta di complessivi €.446'159,77, comprensiva dell’incidenza della manodopera e 
degli oneri della sicurezza, oltre IVA. 
SUBAPPALTI:per l’esecuzione dei lavori non vennero autorizzati subappalti. 
SOSPENSIONI – PROROGHE – MAGGIOR TEMPO: i lavori non sono stati mai sospesi. 
Con provvedimento n.22 Raccolta Ufficiale Determinazioni Dirigenziali in data 12/01/2022 è stata 
autorizzata “proroga tecnica”, ex art.106 comma 11 del Decreto Leg.vo n. 50/2016, con fissazione del 
termine di scadenza contrattuale al 31/01/2022. 
ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati ultimati in data 30/01/2022 e, quindi, in tempo utile sul 
termine fissato. 
ORDINI DI SERVIZIO, ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI fatte all'appaltatore: nel corso dei lavori non 
sono stati emessi Ordini di Servizio. 
DANNI DI FORZA MAGGIORE: nel corso dei lavori non si verificarono danni dovuti a forza maggiore. 
ANTICIPAZIONI DELL'APPALTATORE: non occorsero anticipazioni in danaro da parte dell'appaltatore. 
RISERVE DELL'IMPRESA-PROCEDIMENTO EX ART. 240: L’impresa ha sottoscritto senza riserva tutti 
gli atti contabili e non si è, quindi, resa necessaria l’attivazione della procedura di cui all’art. 240 del D.Lgs. 
163/2006. 
REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA: Durante il corso dei lavori e all’atto della redazione dello stato finale, è 
stata attivata la procedura DURC, acquisendo la certificazione di regolarità delle posizioni contributive, 
previdenziale ed assicurative delle imprese. 
STATO FINALE: lo stato finale è stato redatto in data 13/04/2022 e riporta le seguenti risultanze: 

TOTALE NETTO DEI LAVORI € 432'693,98 

A DETRARRE ACCONTI corrisposti   

Certificato di pagamento 
N. 

DATA OGGETTO IMPORTO 

1 19/11/2019 1° SAL € 42 628,25 

2 14/05/2020 2° SAL € 14 150,74 

2 BIS 14/05/2020 2° SAL € 33 689,61 

3 30/06/2020 3° SAL € 29 067,41 

3 BIS 30/06/2020 3° SAL € 13 579,53 

4 02/10/2020 4° SAL € 27 857,79 

4 BIS 02/09/2020 4° SAL € 60 526,86 

5 10/01/2021 5° SAL € 29 067,42 

5 BIS 10/01/2021 5° SAL € 7 597,55 

6 15/07/2021 6° SAL € 29 014,67 
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6 BIS 15/07/2021 6° SAL € 35 467,78 

7 14/10/2021 7° SAL € 28 997,14 

7 BIS 14/10/2021 7° SAL € 8 333,88 

8 30/12/2021 8° SAL € 21 761,86 

8 BIS 30/12/2021 8° SAL € 16 217,98 

9 06/04/2022 9° SAL ed ultimo € 19 351,10 

9 BIS 06/04/2022 9° SAL ed ultimo € 13 220,94 

SOMMANO LE DETRAZIONI  € 430 530,51 

RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO 
DELL'IMPRESA 

€ 2 163,47 

oltre IVA al 10%   

Per quanto sopra il Quadri Economico Finale è il seguente: 
  

Q.E. N. 5 STATO FINALE 

TOTALE LAVORI e ONERI SICUREZZA €.432'693,98 

I.V.A. (10%) €.43'269,40 

TOTALE €.474'963,38 

  
CONFRONTO FRA SPESA AUTORIZZATA E SPESA SOSTENUTA: 

-importo autorizzato per lavori: €. 446'159,77 

-importo lavori eseguiti di cui allo stato 
finale: 

€. 432'693,98 

Con una MINORE spesa di: €. 13'465,79 

  
L’impresa ha sottoscritto lo stato finale senza apporre riserve. 
ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha assicurato le maestranze impiegate nei lavori contro gli 
infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L.con polizza n.005277905/16 sede di Roma, a carattere continuativo. 
INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun 
infortunio. 
ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI: è stato acquisito nuovo DURC, dal quale risulta che 
l’impresa è in regola. 
AVVISO AI CREDITORI: la pubblicazione degli avvisi ad opponendum è stata sostituita dalla dichiarazione 
del direttore dei lavori. 
CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA: non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di 
crediti per i lavori di che trattasi, come attestato con apposita dichiarazione del R.U.P.. 
ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori eseguiti si svolsero di massima secondo le previsioni di progetto e le 
disposizioni della direzione dei lavori. 
DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori vennero diretti dalGeom. Enrico Postiglione, fino al 31/12/2020 e dal 
Geom. Costantino Sessa, fino al 31/12/2021 e dall’ing. Valter De Leonardis fino all’ultimazione, tutti 
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funzionari dell'A.C.E.R. -Dipartimento di Salerno. 
RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO: è stato l’ing. Valter De Leonardis. 
COLLAUDATORE: il sottoscrittoR.U.P. è delegato alla redazione del certificato di regolare esecuzione dei 
lavori in argomento. 
In base alle risultanze degli atti esaminati, 
 CONSIDERATO: 
CHE i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che sono stati eseguiti a buona regola d'arte; 
CHE le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere; 
CHE l'importo dei lavori è stato contenuto entro i limiti della spesa autorizzata; 
CHE i lavori sono stati ultimati entro il termine prescritto; 
CHE l'impresa ha adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto; 
CHE la pubblicazione degli avvisi ad opponendum è stata sostituita dalla dichiarazione del direttore dei lavori; 
CHE l'impresa non ha fatto cessioni di crediti derivanti dall'appalto; 
CHE, a seguito di controlli e riscontri, l'importo del conto finale viene confermato in € 432'693,98; 
CHE l'impresa ha firmato lo stato finale senza apporre riserva. 
Il sottoscritto, R.U.P. 
C E R T I F I C A 
CHE i lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA e STRAORDINARIA degli impianti elevatori a servizio 
dei fabbricati ACER (ex I.A.C.P.) -Dipartimento di SALERNO- ricadenti nei comuni della Provincia di 
Salerno - ZONA B. Finanziati con i Fondi A.C.ER. -Legge 560/93- Dipartimento di Salerno, eseguiti dalla 
Ditta“DEL BO Roma s.r.l.”, con sede in CUP: E43J17000020005 - CIG: 7028624C00., in base al contratto 
Rep. n. 11922 del 10/05/2019 e successivo Atto di sottomissione, sono stati regolarmente eseguiti e il credito 
dell'impresa risulta: 

Importo netto dei lavori eseguiti €. 432'693,98 

In detrazione gli acconti corrisposti €. -430'530,51 

RESTA IL CREDITO netto 
dell’Impresa 

€. 2'163,47 

Liquida, pertanto, il credito dell’impresa in €.2'163,47 e si propone, pertanto, il pagamento dello stesso, oltre 
I.V.A.,in favore della ditta DEL BO Roma s.r.l. e per essa alprocuratore speciale Ing. Massimo Malatesta, 
nato a Salerno il 13/11/1979 (cod. fisc. MLTMSM79S13H730A), a tacitazione di ogni suo diritto ed avere. 
Sono fatti salvi gli ulteriori acconti eventualmente corrisposti e la superiore approvazione del presente atto.” 

RITENUTO, PERTANTO, CHE
- di doversi provvedere in merito.
- dall’istruttoria svolta e quivi riportata risulta che l’obbligazione s’intende giuridicamente perfezionata in 
quanto è definita la ragione del debito, indicata la somma da pagare, individuato il creditore, definita la 
scadenza e specificato il vincolo sullo stanziamento di bilancio;
- che la suddetta obbligazione esigibile;
- trattasi di atto di gestione rientrante nei poteri dell’art. 4, comma 2 D.Lgs. 165/2001;
VISTA la deliberazione del CdA ACER n. 25-58 del 14.12.2020 di approvazione della definizione delle 
competenze delle strutture dirigenziali;
VERIFICATA, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 la insussistenza di cause di conflitto di interesse, 
anche potenziale, nei confronti del responsabile della proposta e del dirigente che adotta il presente 
procedimento;
- LETTO e RICHIAMATO l’art 106, del D.Lgs. 50/2016; 

                                                 DETERMINA 

  
-  APPROVARE l’allegato certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di manutenzione degli impianti 
elevatori ZONA A rilasciato dal RUP per l’importo netto di € 432.693,98 oltre iva ;

-  Autorizzare  lo svincolo delle cauzioni a qualsiasi titolo prestate.
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- Trasmettere  la presente determina agli Uffici competenti per i consequenziali adempimenti. 

IL FUNZIONARIO PO 

Valter Antonio Vito De Leonardis 

Napoli, 05/09/2022
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