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Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gl 2g 21 .
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 49 1 .
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 49 21 .
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche de 49 z1 .
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 49 z1 .
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sa 49 pal .
Asportazione di strato di usura e collegamento 59 Z4
Demolizione di fondazione stradale 6g Z4
Scavo a sezione obbligata 59

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 119

Posa vasche biologiche 99

Rinterro di scavo eseguito a macchina 59

Scavo a sezione obbligata 14g
Perforazioni per pali trivellati 12g

Posa ferri di armatura per pali trivellati 14 g

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 149

Montaggio di strutture verticali in acciaio 49g
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 32g
Montaggio di strutture reticolari in acciaio 40g
Montaggio di copertura in lamiera grecata 249
Formazione di massetto per coperture 109
Impermeabilizzazione di coperture 109

Posa di pavimenti su coperture piane 149
Rimozione di serramenti esterni 169

Rimozione di ringhiere e parapetti 13g
Demolizione di tompagnature eseguita con mezzi meccanici 20g

Rimozione di pavimento in ceramica 19g

Rimozione di massetto 249

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 169
Realizzazione di tompagnature 22g

Montaggio di serramenti esterni 18g
Realizzazione di impianto elettrico 21g
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto tern 20g
Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzal 199
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 44 g
Formazione intonaci esterni (tradizionali) 38g
Tinteggiatura di superfici esterne 38g
Formazione di fondazione stradale 169
Formazione di manto di usura e collegamento 49g
Formazione di tappeto erboso 159
Smobilizzo del cantiere 5g
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