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Nome attività Durata

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere4 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere4 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 5 g

Demolizione di fondazione stradale 6 g

Scavo a sezione obbligata 5 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 11 g

Posa vasche biologiche 9 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 5 g

Scavo a sezione obbligata 14 g

Perforazioni per pali trivellati 12 g

Posa ferri di armatura per pali trivellati 14 g

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 14 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 49 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 32 g

Montaggio di strutture reticolari in acciaio 40 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 24 g

Formazione di massetto per coperture 10 g

Impermeabilizzazione di coperture 10 g

Posa di pavimenti su coperture piane 14 g

Rimozione di serramenti esterni 16 g

Rimozione di ringhiere e parapetti 13 g

Demolizione di tompagnature eseguita con mezzi meccanici 20 g

Rimozione di pavimento in ceramica 19 g

Rimozione di massetto 24 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 16 g

Realizzazione di tompagnature 22 g

Montaggio di serramenti esterni 18 g

Realizzazione di impianto elettrico 21 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 20 g

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato) 19 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 44 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 38 g

Tinteggiatura di superfici esterne 38 g

Formazione di fondazione stradale 16 g

Formazione di manto di usura e collegamento 49 g

Formazione di tappeto erboso 15 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

LEGENDA Zona:
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