
AGENZIA CAMPANA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE

AREA TECNICA 

CONTRATTO DI APPALTO

tra A.C.E.R. CAMPANIA e l’Impresa 

progettazione definitiva ed esecutiva e 

fabbricato nel comune di Sessa Aurunca 

995168349B – CUP F55G21000000001

dell’articolo 71 del Decreto Legislativo n. 36/2023, finanziato

“Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare”.

Importo netto contrattuale complessivo: 

SCRITTURA PRIVATA

L’anno duemilaventiquattro il giorno 

piattaforma telematica di e-procurement TUTTOGARE dell’Agenzia Campana per 

l’Edilizia Residenziale (A.C.E.R.), viene stipulato il presente contratto di appalto, a 

termini dell’art. 18 del Decreto Legislativo n. 36/2023

1) Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale

“ACER Campania”), Via Domenico Morelli 75 80121 NAPOLI 

08496131213, rappresentata nel presente atto dall’

nato a Napoli il 02/09/1961

P.N.R.R. di ACER Campania, 

Determinazione Dirigenziale dell’Area Informatica e Servizi Generali R.U. n. 

310 del 10/04/2024, per la carica domiciliato presso la sede dell’Ente;

2) Sig. Giuseppe ESCOLINO
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A.C.E.R 

AGENZIA CAMPANA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

AREA TECNICA - SERVIZI SPECIALI P.N.R.R. 

CONTRATTO DI APPALTO 

 

e l’Impresa IM.E.CO. S.r.l., per l’affidamento della 

progettazione definitiva ed esecutiva e lavori di realizzazione di un nuovo 

fabbricato nel comune di Sessa Aurunca – ID intervento 1075-2 (CIG

F55G21000000001), mediante procedura aperta ai sensi 

del Decreto Legislativo n. 36/2023, finanziato con i fondi PINQUA 

“Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare”. 

Importo netto contrattuale complessivo: euro 1.588.512,02 

SCRITTURA PRIVATA 

il giorno primo del mese di ottobre in Napoli, sulla 

procurement TUTTOGARE dell’Agenzia Campana per 

l’Edilizia Residenziale (A.C.E.R.), viene stipulato il presente contratto di appalto, a 

18 del Decreto Legislativo n. 36/2023 tra: 

ia Campana per l’Edilizia Residenziale (di seguito denominata 

”), Via Domenico Morelli 75 80121 NAPOLI - Codice Fiscale 

08496131213, rappresentata nel presente atto dall’Ing. Lorenzo LUISI

02/09/1961, in qualità di Dirigente Tecnico Servizi Speciali 

di ACER Campania, con incarico conferito ad interim mediante 

Determinazione Dirigenziale dell’Area Informatica e Servizi Generali R.U. n. 

per la carica domiciliato presso la sede dell’Ente; 

Giuseppe ESCOLINO, nato ad Aversa (CE) il 06/01/1982, in qualità di 

per l’affidamento della 

lavori di realizzazione di un nuovo 

(CIG 

, mediante procedura aperta ai sensi 

PINQUA 

in Napoli, sulla 

procurement TUTTOGARE dell’Agenzia Campana per 

l’Edilizia Residenziale (A.C.E.R.), viene stipulato il presente contratto di appalto, a 

(di seguito denominata 

Codice Fiscale 

, 

peciali 

mediante 

Determinazione Dirigenziale dell’Area Informatica e Servizi Generali R.U. n. 

, in qualità di 



Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società 

con sede in Aversa (CE) alla Via 

Partita IVA/Codice Fiscale 

imecosrl@pec.it 

- con Decreto Interministeriale n. 

procedure per la presentazione delle proposte, i

modalità di erogazione dei finanziamenti 

l’attuazione del Programma I

- l’art. 4, comma 1, del precitato 

possono essere realizzati anche 

11/03/2021 la Regione Campania, ha stipulato con ACER, una convenzione 

avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra la Regione Campania ed ACER

in relazione alla candidatura di proposte progettuali di inizi

“Programma Innovativo Nazionale per la Q

al Decreto Interministeriale n. 

- che con D.G.R. n. 95 del 09/03/2021 la Regione ha approvato l

PINQUA ID 306 denominato “Ambito Litorale Domizio

Caserta – Comuni di Castel Volturno, Cellole, Mondragone e Sessa Aurunca 

Abitare la Campania intermedia, tra mare e campagna

- con Determinazione Dirigenziale 

data 14/07/2023 si è proceduto al

della progettazione definitiva ed esecutiva e 

un nuovo fabbricato nel comune di Sessa Aurunca 

1075-2 (CIG 995168349B 
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Legale Rappresentante della società IM.E.CO. S.r.l.

) alla Via Cirigliano, 204, ove domicilia per la carica –

Codice Fiscale 02966450617 – posta elettronica certificata 

PREMESSO CHE 

con Decreto Interministeriale n. 395 del 16/09/2020, sono state definite le 

procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le 

modalità di erogazione dei finanziamenti nonché le relative tempistiche per 

Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare”; 

precitato decreto, prevede, tra l’altro, che “gli interventi 

anche tramite un soggetto attuatore” e che in data 

11/03/2021 la Regione Campania, ha stipulato con ACER, una convenzione 

avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra la Regione Campania ed ACER

candidatura di proposte progettuali di iniziativa regionale, al 

“Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare” (PINQuA), di cui

al Decreto Interministeriale n. 395 del 16/09/2020; 

95 del 09/03/2021 la Regione ha approvato l’intervento ID 

denominato “Ambito Litorale Domizio-Flegreo – Provincia di 

Comuni di Castel Volturno, Cellole, Mondragone e Sessa Aurunca –

Campania intermedia, tra mare e campagna”; 

con Determinazione Dirigenziale U.O.C. Appalti e Contratti R.U. n. 272 in 

si è proceduto all’indizione della gara per l’affidamento 

progettazione definitiva ed esecutiva e lavori di realizzazione di 

un nuovo fabbricato nel comune di Sessa Aurunca – ID intervento 

995168349B – CUP F55G21000000001), per l’importo 

IM.E.CO. S.r.l. 

– 

posta elettronica certificata 

395 del 16/09/2020, sono state definite le 

criteri per la valutazione e le 

per 

 

li interventi 

in data 

11/03/2021 la Regione Campania, ha stipulato con ACER, una convenzione 

avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra la Regione Campania ed ACER 

ativa regionale, al 

bitare” (PINQuA), di cui 

’intervento ID 

Provincia di 

– 

in 

per l’affidamento 

lavori di realizzazione di 

ID intervento 

, per l’importo 



complessivo posto a base di gara 

progetto di fattibilità tecnico economica approva

Dirigenziale dell’Area Tecnica 

mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 71, comma 1 del Decreto 

Legislativo n. 36/2023, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa in base all’art. 108 del Decreto Legislativo n. 

36/2023; 

- con Determinazione Dirigenziale 

stata disposta l’aggiudicazione al concorrente 

formulato il ribasso del 16,833%

sull’importo soggetto a ribasso di euro 

- con successiva Determinazione Dirigenziale 

212 del 12/03/2024 è stata disposta la conferma dell’aggiudicazione 

definitiva ed è stata altresì autorizzata la stipula del relativo contratto di 

appalto; 

- con Determinazione Dirigenziale SSPN R.U. n. 

approvato il Quadro Economico post aggiudicazione con relativo impegno 

finanziario dell’importo contrattuale;

- l’operatore economico, a seguito di richiesta da parte della U.O.C. Appalti e 

Contratti, ha fornito in data

procurement TUTTOGARE dell’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale 

(A.C.E.R.), la seguente documentazione, ai fini della stipula del presente 

contratto di appalto: 

1) Dichiarazione unificata di cui all’articolo 94 

36/2023 ed art. 89 del De
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posto a base di gara di euro 1.836.491,91, sulla scorta del 

progetto di fattibilità tecnico economica approvato con Determinazione 

Dirigenziale dell’Area Tecnica R.U. n. 710 del 13/07/2023, da aggiudicarsi 

mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 71, comma 1 del Decreto 

Legislativo n. 36/2023, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa in base all’art. 108 del Decreto Legislativo n. 

rminazione Dirigenziale AISG R.U. n. 1304 del 29/12/2023 , è 

stata disposta l’aggiudicazione al concorrente IM.E.CO. S.r.l. che ha 

16,833% (sedici virgola ottocentotrentatre percento) 

sull’importo soggetto a ribasso di euro 1.473.177,06; 

con successiva Determinazione Dirigenziale U.O.C. Appalti e Contratti R.U. n

è stata disposta la conferma dell’aggiudicazione 

definitiva ed è stata altresì autorizzata la stipula del relativo contratto di 

rminazione Dirigenziale SSPN R.U. n. 753 del 24/09/2024 è stato 

approvato il Quadro Economico post aggiudicazione con relativo impegno 

finanziario dell’importo contrattuale; 

l’operatore economico, a seguito di richiesta da parte della U.O.C. Appalti e 

ratti, ha fornito in data 19/04/2024, sulla piattaforma telematica di e-

procurement TUTTOGARE dell’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale 

(A.C.E.R.), la seguente documentazione, ai fini della stipula del presente 

ificata di cui all’articolo 94 del Decreto Legislativo n

ed art. 89 del Decreto Legislativo n. 159/2011 e s.m.i.; 

, sulla scorta del 

to con Determinazione 

da aggiudicarsi 

mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 71, comma 1 del Decreto 

Legislativo n. 36/2023, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa in base all’art. 108 del Decreto Legislativo n. 

, è 

che ha 

percento) 

. 

è stata disposta la conferma dell’aggiudicazione 

definitiva ed è stata altresì autorizzata la stipula del relativo contratto di 

è stato 

approvato il Quadro Economico post aggiudicazione con relativo impegno 

l’operatore economico, a seguito di richiesta da parte della U.O.C. Appalti e 

-

procurement TUTTOGARE dell’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale 

(A.C.E.R.), la seguente documentazione, ai fini della stipula del presente 

. 



2) Attestazione del pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’allegato I.4 

di cui all’art. 18, comma 10 del D. Lgs 36/2023 nelle mod

dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 240013 del 28/06/2023 e 

successiva nella Risoluzione n. 37/E, per l’importo di Euro 

3) Attestazione assolvimento pagamento spese e diritti per gara di appalto e 

contratto di appalto pari ad 

4) Cauzione definitiva a garanzia del contratto di appalto ai sensi dell’art. 

117, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 i cui estremi sono indicati al 

successivo art. 21. 

Tutto ciò premesso si addiviene alla stipula del presente contratto regolato da 

seguenti patti e condizioni. 

Art. 1 - Premesse ed allegati

Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli richiamati e non 

materialmente allegati, formano parte integrante del presente Contratto. 

Nello specifico, si allega: 

- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica;

- Offerta tecnica – criteri A, B, C e 

- Offerta economica; 

- Codice di comportamento dell’

Art. 2 - Norme da applicare al contratto

Si applicano all’appalto, oltre a quanto previsto dal presente contratto e dal 

Capitolato Speciale d’Appalto, le norme 

pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro e di regolazione dei negozi 

giuridici (contenute in leggi, regolamenti, circolari).

Art. 3 - Oggetto dell’appalto 
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Attestazione del pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’allegato I.4 

di cui all’art. 18, comma 10 del D. Lgs 36/2023 nelle modalità indicate 

dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 240013 del 28/06/2023 e 

successiva nella Risoluzione n. 37/E, per l’importo di Euro 250,00; 

assolvimento pagamento spese e diritti per gara di appalto e 

contratto di appalto pari ad € 5.607,40; 

Cauzione definitiva a garanzia del contratto di appalto ai sensi dell’art. 

117, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 i cui estremi sono indicati al 

Tutto ciò premesso si addiviene alla stipula del presente contratto regolato da 

Premesse ed allegati 

Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli richiamati e non 

materialmente allegati, formano parte integrante del presente Contratto.  

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica; 

criteri A, B, C e D; 

Codice di comportamento dell’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale. 

Norme da applicare al contratto 

Si applicano all’appalto, oltre a quanto previsto dal presente contratto e dal 

Capitolato Speciale d’Appalto, le norme statali e regionali in materia di opere 

pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro e di regolazione dei negozi 

giuridici (contenute in leggi, regolamenti, circolari). 

 

Attestazione del pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’allegato I.4 

alità indicate 

dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 240013 del 28/06/2023 e 

assolvimento pagamento spese e diritti per gara di appalto e 

Cauzione definitiva a garanzia del contratto di appalto ai sensi dell’art. 

117, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 i cui estremi sono indicati al 

Tutto ciò premesso si addiviene alla stipula del presente contratto regolato da 

Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli richiamati e non 

Si applicano all’appalto, oltre a quanto previsto dal presente contratto e dal 

statali e regionali in materia di opere 

pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro e di regolazione dei negozi 



L’intervento ha per oggetto la progettazion

di realizzazione di un nuovo fabbricato nel comune di Sessa Aurunca 

intervento 1075-2 (CIG 995168349B 

l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, come previs

dall’articolo 23, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e dagli articoli dal 24 al 32 del 

d.P.R. n. 207/2010 (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni delle specifiche 

Linee Guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi del predetto 

Decreto, con le specifiche indicazioni fornite nella Relazione Tecnica del Progetto 

di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato e nel Capitolato prestazionale per i 

servizi di progettazione, allegati al presente Contratto.

Art. 4 - Ammontare del contratto 

L'importo netto contrattuale complessivo ammonta a euro 

- euro 136.127,92 per la progettazione definitiva ed esecutiva; 

- euro 1.416.429,65 per l’esecuzione dei lavori;

- euro 35.954,44 per gli oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti 

a ribasso d'asta.  

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale. 

Il contratto è stipulato con corrispettivo 

comma dell’art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 5 - Condizioni generali del contratto 

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile 

e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 

risultanti dai documenti di gara allegati, integrante il progetto, nonché delle 

previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di 

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a 
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progettazione definitiva ed esecutiva e lavori 

di realizzazione di un nuovo fabbricato nel comune di Sessa Aurunca – ID 

995168349B – CUP F55G21000000001), compreso 

l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, come previsto 

dall’articolo 23, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e dagli articoli dal 24 al 32 del 

d.P.R. n. 207/2010 (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni delle specifiche 

Linee Guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi del predetto 

con le specifiche indicazioni fornite nella Relazione Tecnica del Progetto 

di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato e nel Capitolato prestazionale per i 

servizi di progettazione, allegati al presente Contratto. 

Ammontare del contratto  

rto netto contrattuale complessivo ammonta a euro 1.588.512,02 di cui:  

per la progettazione definitiva ed esecutiva;  

per l’esecuzione dei lavori; 

per gli oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti 

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.  

con corrispettivo "a corpo", come specificato dal primo 

ell’art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto. 

Condizioni generali del contratto  

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile 

e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 

risultanti dai documenti di gara allegati, integrante il progetto, nonché delle 

i delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di 

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a 

lavori 

ID 

compreso 

to 

dall’articolo 23, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e dagli articoli dal 24 al 32 del 

d.P.R. n. 207/2010 (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni delle specifiche 

Linee Guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi del predetto 

con le specifiche indicazioni fornite nella Relazione Tecnica del Progetto 

di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato e nel Capitolato prestazionale per i 

 

per gli oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti 

, come specificato dal primo 

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile 

e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 

risultanti dai documenti di gara allegati, integrante il progetto, nonché delle 

i delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di 

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a 



qualsiasi contraria eccezione.  

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun mo

negoziale i computi metrici estimativi allegati al progetto a base di gara ed al 

progetto esecutivo redatto dall’Appaltatore. 

Art. 6 - Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore 

L'appaltatore ha eletto domicilio nel 

Cirigliano, 204 – PEC: imecosrl

Ogni variazione di domicilio, anche digitale, deve costituire oggetto di

comunicazione nei confronti della stazione appaltante.                     

Art. 7 - Termini e modalità delle prog

La progettazione definitiva e la progettazione esecutiva devono essere redatte e 

consegnate alla Stazione appaltante entro i seguenti termini:

- la progettazione definitiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione 

appaltante entro il termine

consecutivi decorrenti dalla data del relativo verbale di consegna del servizio

- la progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione 

appaltante entro il termine perentorio di 

consecutivi decorrenti dalla formale approvazione della progettazione 

definitiva. 

In sede di gara, l’aggiudicatario ha indicato quale progettista la società 

Ingegneria S.r.l., (Codice F

Capogruppo/Mandatario, con sede legale in 

Art. 8 – Programma di esecuzione e t

Il termine per l'ultimazione dei lavori è di giorni 

e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
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Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento 

negoziale i computi metrici estimativi allegati al progetto a base di gara ed al 

progetto esecutivo redatto dall’Appaltatore.  

Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore  

L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Aversa (CE) all'indirizzo Via 

imecosrl@pec.it 

Ogni variazione di domicilio, anche digitale, deve costituire oggetto di tempestiva 

comunicazione nei confronti della stazione appaltante.                      

Termini e modalità delle progettazioni  

La progettazione definitiva e la progettazione esecutiva devono essere redatte e 

consegnate alla Stazione appaltante entro i seguenti termini: 

a progettazione definitiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione 

appaltante entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni naturali e 

dalla data del relativo verbale di consegna del servizio; 

a progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione 

appaltante entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni naturali e 

dalla formale approvazione della progettazione 

In sede di gara, l’aggiudicatario ha indicato quale progettista la società Cervarolo 

(Codice Fiscale / P. Iva 03850230784), in qualità di 

con sede legale in Rende (CS) – via Silvio Pellico, 8. 

Programma di esecuzione e termine per l'ultimazione dei lavori  

Il termine per l'ultimazione dei lavori è di giorni 360 (trecentosessanta) naturali 

consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 

do riferimento 

negoziale i computi metrici estimativi allegati al progetto a base di gara ed al 

Via 

tempestiva  

La progettazione definitiva e la progettazione esecutiva devono essere redatte e 

a progettazione definitiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione 

giorni naturali e 

 

a progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione 

giorni naturali e 

dalla formale approvazione della progettazione 

Cervarolo 

in qualità di 

 

naturali 



Art. 9 - Penale per ritardi – Premio di Accelerazione

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per la 

progettazione definitiva e della progettazione

delle opere si applicheranno le penali previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, 

Capo III – ai rispettivi art. 14 e art. 21. 

Il comma 7 del precitato art. 21

premio di accelerazione. 

Art. 9 bis – Sospensione e ripresa dei lavori

E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei lavori, ai sensi 

dell’art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto e permane per il tempo ritenuto 

strettamente necessario a far cessare le cause che hanno 

dell’esecuzione dell’appalto. 

I lavori possono essere altresì sospesi dal R.U.P. per ragioni di necessità o di 

pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze 

sopravvenute di finanza pubblica, disposta con at

competenti amministrazioni, secondo quanto statuito dall’art. 20 del 

premenzionato Capitolato. 

Qualora la sospensione dei lavori per cause non imputabili all’Appaltatore si 

protragga oltre un quarto del termine previsto per l’ult

comunque per un periodo di tempo complessivamente superiore a 6 mesi, 

l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.

Art. 10 - Oneri a carico dell'appaltatore 

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dai documenti di gara 

allegati, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato 

generale.  

 

7 

Premio di Accelerazione  

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per la consegna della 

della progettazione esecutiva nonché per l'esecuzione 

delle opere si applicheranno le penali previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, 

ai rispettivi art. 14 e art. 21.  

Il comma 7 del precitato art. 21 prevede altresì le condizioni per l’erogazione del 

Sospensione e ripresa dei lavori  

E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei lavori, ai sensi 

dell’art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto e permane per il tempo ritenuto 

strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l’interruzione 

I lavori possono essere altresì sospesi dal R.U.P. per ragioni di necessità o di 

pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze 

sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato ad opera delle 

competenti amministrazioni, secondo quanto statuito dall’art. 20 del 

Qualora la sospensione dei lavori per cause non imputabili all’Appaltatore si 

protragga oltre un quarto del termine previsto per l’ultimazione dei lavori o 

comunque per un periodo di tempo complessivamente superiore a 6 mesi, 

l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. 

Oneri a carico dell'appaltatore  

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dai documenti di gara 

allegati, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato 

consegna della 

secuzione 

delle opere si applicheranno le penali previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, 

prevede altresì le condizioni per l’erogazione del 

E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei lavori, ai sensi 

dell’art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto e permane per il tempo ritenuto 

imposto l’interruzione 

I lavori possono essere altresì sospesi dal R.U.P. per ragioni di necessità o di 

pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze 

to motivato ad opera delle 

competenti amministrazioni, secondo quanto statuito dall’art. 20 del 

Qualora la sospensione dei lavori per cause non imputabili all’Appaltatore si 

imazione dei lavori o 

comunque per un periodo di tempo complessivamente superiore a 6 mesi, 

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dai documenti di gara 

allegati, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato 



In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le 

spese per:  

- l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; 

- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 

- attrezzi e opere provvisionali e quanto altro

perfetta dei lavori;  

- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere 

dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di 

collaudo provvisorio;  

- le vie di accesso al cantiere;

- la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la 

direzione dei lavori;  

- passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento 

di piante, per depositi od estrazioni di materiali; 

- la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di 

collaudo provvisorio.  

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge 

regolamento.  

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro 

tecnico, abilitato secondo le previsioni dei documenti di gara allegati in rapporto 

alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzi

da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le 

imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da 

esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti n
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In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le 

l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;  

il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;  

attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra alla esecuzione piena e 

rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere 

dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di 

so al cantiere; 

la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la 

passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento 

di piante, per depositi od estrazioni di materiali;  

odia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di 

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha 

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di 

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro 

tecnico, abilitato secondo le previsioni dei documenti di gara allegati in rapporto 

alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere 

da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le 

imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da 

esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel 

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le 

occorra alla esecuzione piena e 

rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere 

dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di 

la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la 

passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento 

odia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di 

ha 

e di 

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro 

tecnico, abilitato secondo le previsioni dei documenti di gara allegati in rapporto 

one di cantiere 

da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le 

imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da 

el 



cantiere.  

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione 

tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il 

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appalt

disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile 

dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della 

malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali

Art. 11 - Revisione dei prezzi

È ammessa, in ossequio a quanto disposto dal Capo 

Speciale d’Appalto la revisione dei prezzi 

Legislativo n. 36/2023. 

Qualora nel corso dell’esecuzione del c

costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da 

determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, 

l’appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i contatti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di 

natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell’opera, in 

aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell’importo 

complessivo, si da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la 

percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all’80% di detta 

eccedenza. 

La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di 

costruzione elaborati dall’ISTAT.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi di cui al 

presente articolo le Stazioni Appaltanti utilizzano:
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L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione 

tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il 

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per 

disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile 

dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della 

malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.  

Revisione dei prezzi  

È ammessa, in ossequio a quanto disposto dal Capo V – art. 32 del Capitolato 

Speciale d’Appalto la revisione dei prezzi prevista dall’articolo 60 del Decreto 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto, i prezzi dei materiali da 

costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da 

determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, 

l’appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo. 

r i contatti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di 

natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell’opera, in 

aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell’importo 

da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la 

percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all’80% di detta 

La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di 

costruzione elaborati dall’ISTAT. 

er far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi di cui al 

presente articolo le Stazioni Appaltanti utilizzano: 

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione 

tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il 

atore per 

disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile 

dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della 

art. 32 del Capitolato 

articolo 60 del Decreto 

ontratto di appalto, i prezzi dei materiali da 

costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da 

determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, 

r i contatti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di 

natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell’opera, in 

aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell’importo 

da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la 

percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all’80% di detta 

La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di 

er far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi di cui al 



- nel limite del 50% le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel 

quadro economico ed ogni intervento, fatte salv

contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della 

Stazione Appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

- le somme derivanti dai ribassi d’asta, se non è prevista una 

dalle norme vigenti; 

- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della 

medesima Stazione Appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o 

emessi i certificati di regolare esecuzione, ne

della spesa autorizzata disponibile.

Art. 12 - Variazioni al progetto e al corrispettivo 

Eventuali variazioni, successive alla validazione ed all‘approvazione, derivanti da 

circostanze impreviste ed imprevedibili o dalla sopravvenienza di nuove 

disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti 

preposti alla tutela di interessi rilevanti, sono normate dal Codice.

Art. 13 - Modalità di pagamenti in acconto e pagamenti a saldo e ritardo 

nei pagamenti  

I pagamenti in acconto e i pagamenti a saldo devono essere eseguiti in 

conforme alle modalità descritte al Capo V de

articoli 28 e 29. 

Nelle ipotesi di ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo si 

applica l’art. 31. 

Art. 14 - Regolare esecuzione e collaudo 

Il certificato di collaudo di cui all’art. 116 del Decret

emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha 
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nel limite del 50% le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel 

quadro economico ed ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni 

contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della 

Stazione Appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

le somme derivanti dai ribassi d’asta, se non è prevista una diversa destinazione 

le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della 

medesima Stazione Appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o 

emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili 

della spesa autorizzata disponibile. 

Variazioni al progetto e al corrispettivo  

Eventuali variazioni, successive alla validazione ed all‘approvazione, derivanti da 

circostanze impreviste ed imprevedibili o dalla sopravvenienza di nuove 

disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti 

interessi rilevanti, sono normate dal Codice. 

Modalità di pagamenti in acconto e pagamenti a saldo e ritardo 

I pagamenti in acconto e i pagamenti a saldo devono essere eseguiti in modo 

descritte al Capo V del Capitolato Speciale d’Appalto –

Nelle ipotesi di ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo si 

Regolare esecuzione e collaudo  

Il certificato di collaudo di cui all’art. 116 del Decreto Legislativo n. 36/2023 è 

emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha 

nel limite del 50% le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel 

e le somme relative agli impegni 

contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della 

Stazione Appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; 

diversa destinazione 

le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della 

medesima Stazione Appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o 

l rispetto delle procedure contabili 

Eventuali variazioni, successive alla validazione ed all‘approvazione, derivanti da 

circostanze impreviste ed imprevedibili o dalla sopravvenienza di nuove 

disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti 

Modalità di pagamenti in acconto e pagamenti a saldo e ritardo 

modo 

– 

Nelle ipotesi di ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo si 

o Legislativo n. 36/2023 è 

emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha 



carattere provvisorio.  

Il certificato di cui al periodo precedente assume carattere definitivo decorsi due 

anni dalla sua emissione e deve essere a

silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due 

anni equivale ad approvazione. 

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde 

per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla 

Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due 

anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, al

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino 

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta 

nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna a

di tutte le opere ultimate.  

Art. 15 Risoluzione del contratto 

L’Amministrazione ha l’obbligo di risolvere il presente contratt

all’art. 122, comma 2 del Decreto Legislativo n. 36/2023

L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente C

- condizioni di cui all’art. 122,

- inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i

tempi di esecuzione; 

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle

di progettazione, CSP ed esecuzione dei lavori;

-  inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
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Il certificato di cui al periodo precedente assume carattere definitivo decorsi due 

anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il 

silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due 

anni equivale ad approvazione.  

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde 

d i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla 

Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due 

anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.  

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla 

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino 

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta 

nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o 

Risoluzione del contratto  

L’Amministrazione ha l’obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti 

mma 2 del Decreto Legislativo n. 36/2023. 

di risolvere il presente Contratto nei seguenti casi:  

22, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36/2023;  

inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i

idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle fasi 

di progettazione, CSP ed esecuzione dei lavori; 

inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

Il certificato di cui al periodo precedente assume carattere definitivo decorsi due 

pprovato dalla stazione appaltante; il 

silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due 

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde 

d i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla 

Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due 

la buona conservazione e alla 

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino 

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta 

nticipata di parte o 

o nei casi previsti 

inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i 

fasi 

inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli 

 



- sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- subappalto abusivo, associazione 

del contratto; 

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo

dell'opera; 

-  proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai

sensi dell'articolo 92, comma 1, 

- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori,

quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che

inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica

- sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti,

amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui

vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;

- ogni altra causa prevista all’interno della documentazione di gara.

Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile, art.

salvo in ogni caso il risarcimento del danno, ACER si riserva la facoltà di 

dichiarare, inoltre, la risoluzione del contratto a

1456 del Codice Civile in ciascuno dei seguenti casi:

- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla

alla fase contrattuale; 

- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva

dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nella

- mancato rilascio della comunicazione o informazione ai sensi dell’art. 9 del
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ospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; 

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale 

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo

proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai

rticolo 92, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo n. 81/2008; 

perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori,

quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che

inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti,

amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla 

vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; 

ista all’interno della documentazione di gara. 

Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile, art. 1453, e 

in ogni caso il risarcimento del danno, ACER si riserva la facoltà di 

inoltre, la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art.

1456 del Codice Civile in ciascuno dei seguenti casi: 

non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed 

mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dell’appalto, 

dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nella documentazione di gara; 

mancato rilascio della comunicazione o informazione ai sensi dell’art. 9 del

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da 

parziale 

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo 

proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai 

 

perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, 

quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che 

sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, 

alla 

1453, e 

in ogni caso il risarcimento del danno, ACER si riserva la facoltà di 

i sensi e per gli effetti di cui all’art. 

gara ed 

dell’appalto, 

mancato rilascio della comunicazione o informazione ai sensi dell’art. 9 del 



Decreto Legislativo n. 159/2011;

- cessione parziale o totale del con

- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione degli obblighi e delle

contrattuali, tali da comportare l’irrogazione di penali superiori

dell’importo contrattuale; 

- frode o grave negligenza nell’esecuzion

contrattuali; 

- modifiche all’assetto organizzativo della società di progettazione tali da 

compromettere la capacità tecnico

garanzie in favore di ACER; 

- violazione dell’obbligo di riservatezza.

Il contratto si intenderà inoltre automaticamente risolto in caso di violazione delle

prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa

vigente. 

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed

deve intendersi tassativo ed esaustivo.

La risoluzione del contratto verrà dichiarata mediante apposita comunicazione

scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica

certificata (PEC). 

In caso di risoluzione del contratto, ACER

cui al successivo articolo 21, salva comunque

per il ristoro dell'eventuale maggior danno

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni

Art. 16 – Definizione delle controversie 

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle 
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159/2011; 

cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri; 

gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni 

contrattuali, tali da comportare l’irrogazione di penali superiori al 10% 

frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni

modifiche all’assetto organizzativo della società di progettazione tali da 

compromettere la capacità tecnico-economica dello stesso ovvero da diminuire le 

ligo di riservatezza. 

Il contratto si intenderà inoltre automaticamente risolto in caso di violazione delle

prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non 

deve intendersi tassativo ed esaustivo. 

La risoluzione del contratto verrà dichiarata mediante apposita comunicazione

scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica

luzione del contratto, ACER provvederà ad escutere la cauzione di 

, salva comunque la facoltà di ACER medesima di agire 

per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito. 

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

ontroversie  

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle 

condizioni 

al 10% 

e degli obblighi e delle condizioni 

modifiche all’assetto organizzativo della società di progettazione tali da 

economica dello stesso ovvero da diminuire le 

Il contratto si intenderà inoltre automaticamente risolto in caso di violazione delle 

prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa 

 

La risoluzione del contratto verrà dichiarata mediante apposita comunicazione 

scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica 

provvederà ad escutere la cauzione di 

la facoltà di ACER medesima di agire 

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle 



conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’art. 2

Codice, saranno devolute al competente Foro. 

del Foro arbitrale. 

Potrà ricorrersi alla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell’art. 

215, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36/2023

Art. 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza  

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza 

dei lavoratori.  

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione 

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente t

norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 

territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti 

i lavori.  

Inoltre, in caso di ritardo nel pagamento delle

dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o

e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per

inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro

giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata
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conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’art. 210 del 

Codice, saranno devolute al competente Foro. E’ pertanto esclusa la competenza 

la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell’art. 

215, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36/2023. 

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza 

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.  

rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione 

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori. 

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le 

norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 

territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti 

caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti 

e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto 

inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) 

i. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata 

del 

E’ pertanto esclusa la competenza 

la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell’art. 

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza 

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione 

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

utte le 

norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 

territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti 

al personale 

dei soggetti titolari di subappalti 

iscritto il soggetto 

15 (quindici) 

contestata 



formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione

paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni

detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del

ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in

previsto il pagamento diretto ai sensi del Codice.

Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo n

dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), nonché dall'articolo 2

25/09/2002 n. 210, convertito dalla legge 22/11/2002 n. 

DURC INPS_42091284 dell’operatore economico aggiudicatario con esito 

regolare e validità fino al 29/11/2024

Art. 18 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

L’appaltatore è obbligato, durante i lavori, al rispetto di tutte le norme 

antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quella in materia di sicurezza dei cantieri, 

nel rispetto pieno ed assoluto dei piani di sicurezza contemplati dal Decreto 

Legislativo n. 81/2008. 

Art. 19 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale 

Il presente contratto viene sottoscr

informativa antimafia ai sensi all'art. 

salva la possibilità per la Stazione Appaltante, in caso di emersione di elementi 

interdittivi, di recedere dal contratto, ovvero re

concessioni avvenute successivamente alla stipula dello stesso contratto. 

In data 08/01/2024, attraverso la piattaforma SICEANT, è stata inoltrata la 

richiesta di comunicazione

PR_CEUTG_Ingresso_0002451

nulla osta -  (Informative liberatorie provvisorie per Lavori/Servizi e Forniture, ex 
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formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante 

paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, 

o importo dalle somme dovute all’affidatario del Contratto 

ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia 

previsto il pagamento diretto ai sensi del Codice. 

Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo n. 81/2008 e 

dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 

ertito dalla legge 22/11/2002 n. 266, è stato acquisito il 

dell’operatore economico aggiudicatario con esito 

29/11/2024. 

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere  

L’appaltatore è obbligato, durante i lavori, al rispetto di tutte le norme 

compresa quella in materia di sicurezza dei cantieri, 

nel rispetto pieno ed assoluto dei piani di sicurezza contemplati dal Decreto 

Adempimenti in materia antimafia e in materia penale  

Il presente contratto viene sottoscritto nelle more del ricevimento della 

antimafia ai sensi all'art. 91 del Decreto Legislativo n. 159/2011, fatta 

salva la possibilità per la Stazione Appaltante, in caso di emersione di elementi 

interdittivi, di recedere dal contratto, ovvero revocare eventuali autorizzazioni e/o 

concessioni avvenute successivamente alla stipula dello stesso contratto.  

, attraverso la piattaforma SICEANT, è stata inoltrata la 

comunicazione antimafia acquisita al protocollo 

0002451_20240108  a cui ha fatto seguito il rilascio del 

Informative liberatorie provvisorie per Lavori/Servizi e Forniture, ex 

ppaltante 

arretrate, 

Contratto 

cui sia 

81/2008 e 

legge 

266, è stato acquisito il 

dell’operatore economico aggiudicatario con esito 

L’appaltatore è obbligato, durante i lavori, al rispetto di tutte le norme 

compresa quella in materia di sicurezza dei cantieri, 

nel rispetto pieno ed assoluto dei piani di sicurezza contemplati dal Decreto 

itto nelle more del ricevimento della 

159/2011, fatta 

salva la possibilità per la Stazione Appaltante, in caso di emersione di elementi 

vocare eventuali autorizzazioni e/o 

, attraverso la piattaforma SICEANT, è stata inoltrata la 

antimafia acquisita al protocollo 

a cui ha fatto seguito il rilascio del 

Informative liberatorie provvisorie per Lavori/Servizi e Forniture, ex 



art. 3, comma 2, D.L. n. 76/2020

essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la 

pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai 

sensi degli articoli 14 e 16 del d

Art. 20 - Subappalto, cessione del contr

dell’appaltatore e avvalimento

Previe verifiche di legge della Stazione Appaltante 

del Decreto Legislativo n. 36/2023

scopo in sede di offerta possono esser

e con i limiti e le modalità previste dal citato articolo e dai documenti di gara 

allegati.  

La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei 

subappaltatori, salvo quanto previsto dall’ar

Legislativo n. 36/2023.  

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti 

della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di 

subappalto. L'aggiudicatario è res

relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto 

Legislativo 10/09/2003 n. 276. 

l'appaltatore è liberato dalla responsa

Ai sensi dell’articolo 119, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 i

prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e 

prestazionali previsti nel contratto di ap

trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il 

contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi 
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76/2020), comprovante che l'appaltatore non risulta 

sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la 

pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai 

sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 08/06/2001 n. 231.  

ppalto, cessione del contratto, modificazioni 

e avvalimento 

della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 119

tivo n. 36/2023, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale 

scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni 

e con i limiti e le modalità previste dal citato articolo e dai documenti di gara 

La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei 

vo quanto previsto dall’art. 119, comma 11 del Decreto 

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti 

della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di 

subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in 

relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto 

276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), 

l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.  

Ai sensi dell’articolo 119, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 il subappaltatore, per le 

prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e 

prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un 

trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il 

contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi 

comprovante che l'appaltatore non risulta 

sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la 

pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai 

modificazioni 
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, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale 

e subappaltati, nella misura, alle condizioni 

e con i limiti e le modalità previste dal citato articolo e dai documenti di gara 

La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei 

t. 119, comma 11 del Decreto 

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti 

della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di 

ponsabile in solido con il subappaltatore in 

relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto 

, lettere a) e c), 

l subappaltatore, per le 

prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e 

palto e riconoscere ai lavoratori un 

trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il 

contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi 



nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subap

caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle 

categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. 

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della

prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun 

ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuz

verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è 

solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 

questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, 

in ossequio a quanto statuito dall’art. 119, comma 1, secondo periodo del Decreto 

Legislativo n. 36/2023. 

Per quanto riguarda le eventuali modifiche soggettive del contr

esecuzione trova applicazione l’articolo 120 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

L’appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante 

ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura 

organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi. 

L’esecutore, in sede di gara, non ha fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento.

Art. 21 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 

questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, mediante 

polizza fideiussoria n. 6230400886

HDI Assicurazioni S.p.A., 

(centoseimilanovecentocinquantotto
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nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle 

caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle 

categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. 

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle 

prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun 

ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla 

verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è 

solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 

questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.  

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, 

in ossequio a quanto statuito dall’art. 119, comma 1, secondo periodo del Decreto 

le eventuali modifiche soggettive del contratto durante la sua 

esecuzione trova applicazione l’articolo 120 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

L’appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante 

ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura 

nizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.  

L’esecutore, in sede di gara, non ha fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento. 

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva  

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 

questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, mediante 

6230400886, rilasciata in data 12/04/2024 dalla società 

, a garanzia dell’importo di euro 106.958,00 

centoseimilanovecentocinquantotto/00) – Codice Univoco di Controllo 754.  

palto coincidano con quelle 

caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle 

categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. 

manodopera, relativi alle 

prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun 

ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della 

ione, provvede alla 

verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è 

solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, 

in ossequio a quanto statuito dall’art. 119, comma 1, secondo periodo del Decreto 

atto durante la sua 

esecuzione trova applicazione l’articolo 120 del Decreto Legislativo n. 36/2023. 

L’appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante 

ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 

questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, mediante 

dalla società 

106.958,00 



La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo del 

importo garantito.  

L’ammontare residuo della garanzia

dell’importo iniziale, permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuz

dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è 

automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione 

della preventiva consegna all'istituto garante, da

di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia 

autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto 

dei commi precedenti ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla 

sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

Art. 22 - Obblighi assicurativi 

L’appaltatore è tenuto all’adempimento degli obblighi assicurativi di cui al Capo 

– art. 37 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 23 - Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte integrante del presente contratto tutti 

stesso, i documenti non materialmente allegati che, sottoscritti dalle parti, 

rimangono conservati agli atti della Stazione Appaltante e tutti gli elaborati 

progettuali per le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva che v

presentati in esecuzione dell’art. 7

Appaltante. L’avvenuta approvazione sarà comunicata all’appaltatore a cura del 

R.U.P., con espresso richiamo al presente articolo.
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La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale 

garanzia definitiva pari al 20% (venti percento) 

permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi 

dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è 

automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione 

della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati 

di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia 

autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto 

dei commi precedenti ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla 

sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.  

Obblighi assicurativi  

L’appaltatore è tenuto all’adempimento degli obblighi assicurativi di cui al Capo VI

art. 37 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Documenti che fanno parte del contratto  

Fanno parte integrante del presente contratto tutti i documenti richiamati dallo 

stesso, i documenti non materialmente allegati che, sottoscritti dalle parti, 

rimangono conservati agli atti della Stazione Appaltante e tutti gli elaborati 

progettuali per le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva che verranno 

entati in esecuzione dell’art. 7, debitamente approvati dalla Stazione 

Appaltante. L’avvenuta approvazione sarà comunicata all’appaltatore a cura del 

R.U.P., con espresso richiamo al presente articolo. 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

per cento) dell'iniziale 

definitiva pari al 20% (venti percento) 

permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo 

ione, o comunque fino a dodici mesi 

dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è 

automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione 

parte dell'appaltatore, degli stati 

di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia 

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto 

dei commi precedenti ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla 

VI 

i documenti richiamati dallo 

stesso, i documenti non materialmente allegati che, sottoscritti dalle parti, 

rimangono conservati agli atti della Stazione Appaltante e tutti gli elaborati 

erranno 

debitamente approvati dalla Stazione 

Appaltante. L’avvenuta approvazione sarà comunicata all’appaltatore a cura del 



Art. 24 - Richiamo alle norme legislative 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le 

altre disposizioni vigenti in materia e in particola

n. 207/2010, per norme ancora in vigore, ed il capitolato generale 

approvato con D.M. 19/04/2000 n. 

previsto dai documenti di gara allegati. 

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento 

giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trov

122, 123 e 124 dell'allegato 1 al Decreto Legislativo n. 

Art. 25 - Recesso  

A.C.E.R. si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi 

momento e con le modalità di cui all’art. 1

previo il pagamento dei lavori già eseguiti dall’Appaltatore nonché del valore dei 

materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non 

eseguite, calcolato secondo quanto previsto all’interno dell’a

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore tramite 

comunicazione recettizia all’indirizzo digitale dell’Appaltatore

Articolo 26 - Responsabilità dell’Appaltatore e 

da P.N.R.R.  

L’appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi altresì derivanti dalle disposizioni 

normative per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le 

risorse P.N.R.R. 

1) Principio di non arrecare un danno significativo 

SignificantHarm” (DNSH)  

L’Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante le informazioni e 
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Richiamo alle norme legislative e regolamentari  

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le 

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 

207/2010, per norme ancora in vigore, ed il capitolato generale d’appalto 

approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, quest’ultimo limitatamente a quanto non 

previsto dai documenti di gara allegati.  

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento 

giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 

gato 1 al Decreto Legislativo n. 104/2010.  

A.C.E.R. si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi 

momento e con le modalità di cui all’art. 123 del Decreto Legislativo n. 36/2023,

previo il pagamento dei lavori già eseguiti dall’Appaltatore nonché del valore dei 

materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non 

eseguite, calcolato secondo quanto previsto all’interno dell’allegato II.14.   

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore tramite 

all’indirizzo digitale dell’Appaltatore.  

Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti 

L’appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi altresì derivanti dalle disposizioni 

normative per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le 

Principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente cd. “Do No 

L’Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante le informazioni e 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le 

.P.R. 

ppalto 

145, quest’ultimo limitatamente a quanto non 

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento 

ano applicazione gli articoli 121, 

A.C.E.R. si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi 

. 36/2023, 

previo il pagamento dei lavori già eseguiti dall’Appaltatore nonché del valore dei 

materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non 

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore tramite 

obblighi specifici derivanti 

L’appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi altresì derivanti dalle disposizioni 

normative per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le 

o No 

L’Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante le informazioni e 



documentazioni previste nelle pertinenti Checklist della Guida Operativa DNSH, 

secondo la richiesta del RUP e nel termine da questi assegnato ai fin

le scadenze per la rendicontazione delle somme relative all’opera finanziata.

Si applicano le penali previste per il ritardo dall’art. 9.

2) Principi sulle pari opportunità, generazionali e di genere

L’Appaltatore, come da dichiarazione resa, 

all’obbligo assunzionale previsto dall’art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021, 

secondo l’impegno assunto. 

Per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all’art. 9 

commisurate alla gravità della violaz

contratto.  

3) Obblighi in materia contabile 

L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono 

essere adottati dalla stazione appaltante conformemente a quanto previsto dalla 

Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell’adozione eventuale di 

adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e 

nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di 

prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e 

restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso 

l’adozione di un sistema di codificazion

tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR.  

4) Comprova del conseguimento di target e milestone 

L’Appaltatore è tenuto a fornire tempestivamente entro il termine assegnato dal 
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documentazioni previste nelle pertinenti Checklist della Guida Operativa DNSH, 

secondo la richiesta del RUP e nel termine da questi assegnato ai fini di rispettare 

le scadenze per la rendicontazione delle somme relative all’opera finanziata. 

Si applicano le penali previste per il ritardo dall’art. 9. 

Principi sulle pari opportunità, generazionali e di genere 

L’Appaltatore, come da dichiarazione resa, s’impegna a dare ottemperanza 

all’obbligo assunzionale previsto dall’art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021, 

Per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all’art. 9 

commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del 

Obblighi in materia contabile  

L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono 

essere adottati dalla stazione appaltante conformemente a quanto previsto dalla 

RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell’adozione eventuale di 

adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e 

Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di 

prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e 

restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso 

l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per 

tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

omprova del conseguimento di target e milestone  

L’Appaltatore è tenuto a fornire tempestivamente entro il termine assegnato dal 

documentazioni previste nelle pertinenti Checklist della Guida Operativa DNSH, 

i di rispettare 

s’impegna a dare ottemperanza 

all’obbligo assunzionale previsto dall’art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021, 

Per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all’art. 9 

ione e proporzionali rispetto all’importo del 

L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono 

essere adottati dalla stazione appaltante conformemente a quanto previsto dalla 

RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell’adozione eventuale di 

adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e 

Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di 

prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e 

restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso 

e contabile adeguata e informatizzata per 

tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

L’Appaltatore è tenuto a fornire tempestivamente entro il termine assegnato dal 



R.U.P. le informazioni e documentazioni necessarie a comprovare il 

conseguimento dei target e delle milestone associati agli interventi finanziati dal 

PNRR e PNC, per l’imputazione nel sistema informatico della documentazione 

probatoria pertinente,  adottato dalla Stazione Appaltante e disciplinato. È 

riconosciuta ad A.C.E.R. la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto 

sopra. 

Art. 27 - Clausola di Manleva 

L'Appaltatore terrà A.C.E.R. sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e 

spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o 

comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto. 

L'Appaltatore dovrà, quindi, attuare 

ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con 

particolare attenzione all'eventuale presenza di sottoservizi interferenti e agli 

eventuali danni che possano derivare agli stessi. 

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento 

delle prescrizioni di cui al presente articolo rimarranno a totale carico 

dell'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo. 

Art. 28 - Auditing  

L'Appaltatore si obbliga a tenere un

quanto attiene al presente contratto

consentire in ogni momento idonee verifiche da parte di A.C.E.R. e/o da soggetto 

terzo da questa incaricato.  

A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione di A.C.E.R. e/o del soggetto da 

questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture 

contabili, ed a facilitare in ogni ragionevole misura, l'espletamento delle verifiche 
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le informazioni e documentazioni necessarie a comprovare il 

conseguimento dei target e delle milestone associati agli interventi finanziati dal 

ione nel sistema informatico della documentazione 

probatoria pertinente,  adottato dalla Stazione Appaltante e disciplinato. È 

riconosciuta ad A.C.E.R. la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto 

Clausola di Manleva  

ltatore terrà A.C.E.R. sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e 

spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o 

comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.  

L'Appaltatore dovrà, quindi, attuare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari 

ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con 

particolare attenzione all'eventuale presenza di sottoservizi interferenti e agli 

eventuali danni che possano derivare agli stessi.  

esta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento 

delle prescrizioni di cui al presente articolo rimarranno a totale carico 

dell'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.  

atore si obbliga a tenere un sistema di contabilità separata in ordine a

quanto attiene al presente contratto, documentata ai sensi di legge, ed a 

consentire in ogni momento idonee verifiche da parte di A.C.E.R. e/o da soggetto 

A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione di A.C.E.R. e/o del soggetto da 

questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture 

contabili, ed a facilitare in ogni ragionevole misura, l'espletamento delle verifiche 

le informazioni e documentazioni necessarie a comprovare il 

conseguimento dei target e delle milestone associati agli interventi finanziati dal 

ione nel sistema informatico della documentazione 

probatoria pertinente,  adottato dalla Stazione Appaltante e disciplinato. È 

riconosciuta ad A.C.E.R. la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto 

ltatore terrà A.C.E.R. sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e 

spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o 

tutte le cautele e gli accorgimenti necessari 

ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con 

particolare attenzione all'eventuale presenza di sottoservizi interferenti e agli 

esta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento 

delle prescrizioni di cui al presente articolo rimarranno a totale carico 

in ordine a 

documentata ai sensi di legge, ed a 

consentire in ogni momento idonee verifiche da parte di A.C.E.R. e/o da soggetto 

A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione di A.C.E.R. e/o del soggetto da 

questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture 

contabili, ed a facilitare in ogni ragionevole misura, l'espletamento delle verifiche 



di cui sopra.  

Art. 29 - Proprietà dei documenti 

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, 

compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore 

nell'ambito delle prestazioni allo st

compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà di A.C.E.R. 

L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto di A.C.E.R. in merito 

all'utilizzo della documentazione consegn

L'Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta 

documentazione.  

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne A.C.E.R. da qualsiasi azione o pretesa 

fatta valere da terzi per contraffazione o violaz

esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto. 

Art. 30 - Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D. Lgs. 

L'Appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, 

notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a 

farne un uso esclusivo ai fini dell'espletamento dello stesso. 

L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento e legittima 

A.C.E.R. a risolvere il contratto ai sensi e p

Art. 31 – Consenso al trattamento dei dati personali 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), A.C.E.R. 

nella qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in persona del 

rappresentante pro tempore, info

saranno oggetto di trattamento da parte di A.C.E.R. stessa mediante elaborazioni 

manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o 
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Proprietà dei documenti  

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, 

compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore 

nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi 

compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà di A.C.E.R. 

L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto di A.C.E.R. in merito 

all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le proprie esigenze. 

L'Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta 

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne A.C.E.R. da qualsiasi azione o pretesa 

erzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella 

esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.  

Adempimenti ai sensi del D. Lgs. n. 231/01  

L'Appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, 

ti di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a 

farne un uso esclusivo ai fini dell'espletamento dello stesso.  

L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento e legittima 

A.C.E.R. a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. civ. 

rattamento dei dati personali  

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), A.C.E.R. 

nella qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in persona del 

, informa che i dati personali forniti dall’Appaltatore

saranno oggetto di trattamento da parte di A.C.E.R. stessa mediante elaborazioni 

manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o 

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, 

compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore 

esso affidate in base al presente Contratto, ivi 

compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà di A.C.E.R.  

L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto di A.C.E.R. in merito 

ata, secondo le proprie esigenze. 

L'Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta 

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne A.C.E.R. da qualsiasi azione o pretesa 

ione di diritti brevettati nella 

L'Appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, 

ti di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a 

L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento e legittima 

 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), A.C.E.R. 

nella qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in persona del 

dall’Appaltatore 

saranno oggetto di trattamento da parte di A.C.E.R. stessa mediante elaborazioni 

manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o 



telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità connesse alla procedura 

di gara e del successivo contratto di servizio e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati. 

L’interessato ha diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati perso

cancellazione ed alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. 

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento 

delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l’ademp

degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

In particolare, l’Appaltatore autorizza la pubblicazione di foto, disegni e relazioni 

redatte da A.C.E.R. nel corso dei lavori per pubblicazioni o fini promozionali. 

Art. 32 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L’aggiudicataria, a mezzo del costituito rappresentante, si impegna ad assicurare 

la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 

n. 136 e, per il pagamento del corrispettivo relativo al CIG 

seguente ccb, codice IBAN: IT51M0529674030CC016003319

Banca Popolare di Fondi, filiale di Minturno 

costituita. L’aggiudicataria, inoltre, ha già comunicato le generalità ed i codici 

fiscali delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente bancario. 

L’appaltatore è tenuto a comunicare

contratto qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi 

identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e 

cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si 

conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, 

comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010
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orrelate strettamente alle finalità connesse alla procedura 

di gara e del successivo contratto di servizio e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati.  

L’interessato ha diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati personali, alla 

cancellazione ed alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. 

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento 

delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l’adempimento 

degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura. 

In particolare, l’Appaltatore autorizza la pubblicazione di foto, disegni e relazioni 

redatte da A.C.E.R. nel corso dei lavori per pubblicazioni o fini promozionali.  

Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

L’aggiudicataria, a mezzo del costituito rappresentante, si impegna ad assicurare 

la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010

del corrispettivo relativo al CIG 995168349B indica il 

IT51M0529674030CC0160033191, acceso presso

filiale di Minturno - Scauri ed intestato alla società 

costituita. L’aggiudicataria, inoltre, ha già comunicato le generalità ed i codici 

fiscali delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente bancario.  

L’appaltatore è tenuto a comunicare entro e non oltre 7 dalla data di stipula del 

qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi 

identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e 

cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. 

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si 

conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, 

comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136, senza bisogno di assegnare 

orrelate strettamente alle finalità connesse alla procedura 

di gara e del successivo contratto di servizio e, comunque, in modo da garantire la 

nali, alla 

cancellazione ed alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. 

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento 

imento 

In particolare, l’Appaltatore autorizza la pubblicazione di foto, disegni e relazioni 

L’aggiudicataria, a mezzo del costituito rappresentante, si impegna ad assicurare 

, 

indica il 

presso 

ed intestato alla società 

costituita. L’aggiudicataria, inoltre, ha già comunicato le generalità ed i codici 

a di stipula del 

qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi 

identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e 

 

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si 

conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, 

n. 136, senza bisogno di assegnare 



previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente 

contratto ai sensi dell’art. 1456 C

previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite PEC qualora le transazioni 

siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della 

Legge 13 agosto 2010 n.136. 

L’appaltatore si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo

Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola 

con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla Legge 13 agosto 2010

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata 

comunicazione alla Committente e la Prefettura 

della provincia ove ha sede la Committente.

L’appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle 

l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale 

nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

La Committente verificherà anche a campione, che nei contratti di subappalto sia 

inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale 

il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

surrichiamata Legge.  
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nte alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente 

tratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 Cod. civ., 

previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite PEC qualora le transazioni 

uite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della 

L’appaltatore si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della 

Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola 

con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. 

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata 

comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo 

della provincia ove ha sede la Committente. 

L’appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti 

l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale 

nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 

La Committente verificherà anche a campione, che nei contratti di subappalto sia 

inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale 

il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

nte alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente 

od. civ., 

previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite PEC qualora le transazioni 

uite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della 

della 

Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola 

con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata 

Ufficio Territoriale del Governo 

L’appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i 

predette controparti 

l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale 

nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti 

La Committente verificherà anche a campione, che nei contratti di subappalto sia 

inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale 

il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 



Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici 

(ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l’appaltatore, in caso di cessione dei 

crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualme

nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di 

pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i 

dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico 

bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’appaltatore medesimo 

riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art. 33 - Obblighi di condotta

Le parti hanno l’obbligo di osservare il 

con il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, modificato con il d.P.R. 13 giugno 2023, n. 81

nonché le norme previste dal vigente Codice di Comportamento della Agenzia 

Campana per l’Edilizia Residenziale

l’impresa aggiudicataria dichiara di averne preso completa e piena conoscenza, 

impegnandosi inoltre a diffondere tale conoscenza presso i propri collaboratori a 

qualsiasi titolo. La violazione di taluno degli obblighi può determinare la 

risoluzione del contratto, fatto salvo il ri

Art. 34 - Dichiarazione anti-pantouflage

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del Decreto Legislativo 

l’aggiudicatario sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi a ex dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio o per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto dell’A.C.E.R. nei confronti del medesimo 

aggiudicatario. 
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Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici 

(ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l’appaltatore, in caso di cessione dei 

crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche 

nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di 

pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i 

dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico 

ancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’appaltatore medesimo 

riportando il CIG dallo stesso comunicato. 

Obblighi di condotta 

Le parti hanno l’obbligo di osservare il Codice di comportamento nazionale emesso 

ile 2013, n. 62, modificato con il d.P.R. 13 giugno 2023, n. 81

nonché le norme previste dal vigente Codice di Comportamento della Agenzia 

dilizia Residenziale, che si allega al presente contratto. A tal fine, 

dichiara di averne preso completa e piena conoscenza, 

impegnandosi inoltre a diffondere tale conoscenza presso i propri collaboratori a 

La violazione di taluno degli obblighi può determinare la 

risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti da A.C.E.R. 

pantouflage 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

l’aggiudicatario sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso 

di lavoro subordinato autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi a ex dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio o per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, hanno esercitato 

li per conto dell’A.C.E.R. nei confronti del medesimo 

Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici 

(ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l’appaltatore, in caso di cessione dei 

nte anche 

nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di 

pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i 

dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico 

ancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’appaltatore medesimo 

Codice di comportamento nazionale emesso 

ile 2013, n. 62, modificato con il d.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 

nonché le norme previste dal vigente Codice di Comportamento della Agenzia 

. A tal fine, 

dichiara di averne preso completa e piena conoscenza, 

impegnandosi inoltre a diffondere tale conoscenza presso i propri collaboratori a 

La violazione di taluno degli obblighi può determinare la 

n. 165 

l’aggiudicatario sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso 

di lavoro subordinato autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi a ex dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio o per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, hanno esercitato 

li per conto dell’A.C.E.R. nei confronti del medesimo 



E’ prevista la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di 

siffatta disposizione normativa. 

Articolo 35 - Spese di contratto, imposte, tasse,

rinvio 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, 

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti 

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla 

normativa sugli appalti pubblici nonché

Atteso che le prestazioni qui contemplate sono soggette all’IVA, la presente 

scrittura privata non è da sottoporre a registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai 

sensi dell’art. 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e 

integrazioni e viene redatta in modalità elettronica.

La presente viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D. 

Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 

dell’Amministrazione Digitale).  

 

 

Del che si è formato il presente atto che viene letto dalle parti costituite che lo 

hanno pienamente approvato e confermato.

L’atto stesso consta di fogli e facciate scritte 

digitalmente da remoto dai costituiti.

 

26 

E’ prevista la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di 

 

e di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale e 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, 

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.  

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti 

a gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio.  

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla 

pubblici nonché alle disposizioni del Codice Civile.  

Atteso che le prestazioni qui contemplate sono soggette all’IVA, la presente 

scrittura privata non è da sottoporre a registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai 

sensi dell’art. 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e 

ntegrazioni e viene redatta in modalità elettronica. 

La presente viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D. 

Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 

 

rmato il presente atto che viene letto dalle parti costituite che lo 

hanno pienamente approvato e confermato. 

L’atto stesso consta di fogli e facciate scritte 26 (ventisei) e viene sottoscritto 

digitalmente da remoto dai costituiti. 

 

E’ prevista la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di 

e 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, 

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti 

a gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla 

Atteso che le prestazioni qui contemplate sono soggette all’IVA, la presente 

scrittura privata non è da sottoporre a registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai 

sensi dell’art. 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e 

La presente viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D. 

Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 

rmato il presente atto che viene letto dalle parti costituite che lo 

e viene sottoscritto 



F.to ACER CAMPANIA 

F.to IM.E.CO. S.r.l.
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F.to ACER CAMPANIA - Ing. Lorenzo Luisi 

IM.E.CO. S.r.l. - Sig. Giuseppe Escolino 


